

Projekt DŁOŃ - harmonogram (05.11.2026 - 28.01.2027)
05.11
12.11
19.11
26.11
03.12
10.12
17.12
24.12
31.12
07.01
14.01
21.01
28.01
Przygotowanie
Wybór komponentów i projekt PCB
Zamówienie i dostawa PCB
Zamówienie i dostawa komponentów
Rękawica
Odczyt IMU i filtracja
Wektor 2D
Projekt i wykonanie mocowania
Robot
Sterowanie silników
Montaż robota
Sterowanie na podstawie wektora
Łączność
Łączność radiowa
Realizacja końcowa
Pełna integracja rękawicy z robotem
Testy i strojenie
Dokumentacja końcowa
Kamienie milowe
M1 Projekt gotowy
M2 Zebrane komponenty
M3 Rękawica i łączność gotowe
M4 Robot gotowy
M5 System zintegrowany
M6 Testy zakończone
M7 Oddanie projektu